



Project Planning & Control With MSP



مقدمه

مدت زمان دوره

16 ساعت آنلاین / حضوری

سرفصل های دوره

- آشنایی با مفاهیم اصلی مدیریت پروژه
- ایجاد پروژه در نرم افزار
- تشکیل ساختار شکست کار پروژه WBS
- تعریف فعالیتها و روابط بین فعالیتها
- تعریف مایلستون
- تعریف تقویم های کاری
- زمانبندی فعالیتهای پروژه
- آنالیز داده های مربوط به زمانبندی
- تعریف منابع
- تخصیص منابع و هزینه ، مدیریت هزینه در نرم افزار

آشنایی با مفاهیم کنترل پروژه و برنامه ریزی، آموزش چگونگی مدیریت برنامه ریزی کنترل پروژه به کمک نرم افزار MS Project تصویر بزرگی از پروژه را در اختیارتان قرار می دهد که می توانید تمامی جزئیاتی که برای رسیدن به هدف باید تکمیل شوند را در آن پر کرده و آن ها را سازماندهی نمایید. با Microsoft Project به سادگی می توانید پروژه های کوچک تا بزرگ و با پیچیدگی های اجرایی فراوان را براحتی برنامه ریزی کنید ، تخصیص منابع دهید ، وظایف و مسئولیت های هر شخص و واحد را مشخص کنید و چگونگی پیش رفت و تاخیر های احتمالی را کنترل کنید . این دوره آموزشی بر اساس متد کارگاهی طراحی شده است.

مخاطبان دوره

- مدیران فناوری اطلاعات و یا صاحبان
- فرآیندهای مرتبط در سازمانها
- مدیران پروژه

Project Planning & Control With MSP

درباره ی IT HOUSE

تیم مدیریتی IT House از سال ۱۳۸۷ به صورت جدی به منظور ارائه ی خدمات مشاوره ای و آموزشی در حوزه ی چارچوب های مدیریتی فناوری اطلاعات پا به عرصه ی ظهور گذاشت. این گروه در ابتدا تحت نام های تجاری دیگری همچون NIS ICT شروع به فعالیت نموده که در سال ۱۳۹۸ به منظور ارائه ی خدمات جدید و متفاوت برند IT House را ایجاد نموده اند. IT House با اتکا به توانمندی نیروهای متخصص داخلی و همچنین حمایت شبکه ای گسترده از شرکای بین المللی، همچون گذشته آمادگی دارد سبد کاملی از خدمات مورد نیاز سازمان ها را در حوزه های استاندارد ها و چارچوب های مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت اطلاعات، ارائه نماید. حوزه های اصلی فعالیت این شرکت چارچوب ها و استانداردها و به روش های مدیریتی فناوری اطلاعات از جمله و نه محدود به موارد متدرج در دیگرام های ذیل است که در هر یک از چارچوب های درج شده خدمات مرتبط با:

- آموزش
- مشاوره
- نرم افزار
- ممیزی و صدور گواهی نامه
- ارزیابی

بسته به نوع محصول، ارائه می شود.

- آنالیز منابع و هزینه ، تحلیل گراف تخصیص منابع
- تسطیح منابع
- نماهای مختلف ، تحلیل نما ها
- ایجاد و ذخیره نماهای سفارشی
- ذخیره سازی خط مینا
- بهینه کردن برنامه زمانبندی
- اجرای برنامه پروژه- بهنگام کردن
- فیلترها و گزارش گیری
- آنالیز تاخیرات در برنامه زمانبندی
- آنالیز برنامه بهنگام شده
- ایجاد فیلد های ویژه و Customized Fields
- تحلیل پیشرفت و تاخیرات با فیلد های ویژه سازی شده
- ترسیم نمودار S
- آنالیز EV و اجرای آن در نرم افزار

پیش نیازهای دوره

آشنایی با اصول مدیریت پروژه پیشنهاد می گردد

درباره ی مدرک

به شرکت کنندگان در این دوره ی آموزشی گواهی حضور از سوی شرکت IT HOUSE اعطا خواهد شد.



تماس با IT HOUSE

آدرس:

تهران، سهروردی شمالی، کوچه تهمتن، پلاک 6، واحد 7

تلفن:

+ 98 (0) 21 88731466

فکس:

+ 98 (0) 21 86031447

وبسایت:

www.it-house.me

ایمیل:

crm@it-house.me